

ПЛАН
действий по обеспечению введения Федерального государственного
стандарта дошкольного образования

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
|--|--|--|-------------------------|
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) | Управление образования, городской методический центр, дошкольные образовательные организации | до 10.06.2014 |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | городской методический центр, дошкольные образовательные организации | до 10.06.2014 |
| 1.3. | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО | Управление образования | до 20.05. 2014 г. |
| 1.4. | Доведение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | Управление образования, СГМЦ | до 01.09.2014 |
| 1.5. | Разработка и утверждение муниципальных программ развития дошкольного образования на основе ФГОС ДО | Управление образования, СГМЦ | до 01.09. 2014 г. |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 2.1. | Составление плана – графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования г. Симферополя | управление образования, городской методический центр, дошкольные образовательные организации | до 20.05.2014 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 2.2. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Управление образования, городской методический центр, дошкольные образовательные организации | до 01.09.2014г. |
| 3. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 3.1. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Управление образования, городской методический центр | в течение 2014г. |
| 3.2. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО | Управление образования, дошкольные образовательные организации | в течение 2014г. |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 4.1. | Разработка и утверждение мероприятий по созданию условий для введения ФГОС ДО в дошкольные образовательные организации | Управление образования, городской методический центр, дошкольные образовательные организации | до 10.06.2014г. |
| 5. Мониторинг качества дошкольного образования | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций г. Симферополя | Управление образования, городской методический центр | 1 раз в полугодие |
| 5.2. | Организация систематического контроля за введением ФГОС ДО. | Городское управления образования | 1 раз в квартал |