

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 86 «Незабудка»

Т.В. Русанова

Приказ № 28 от «09» 11.09.2015 года



«Дорожная карта»

**по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)**

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Детскому саду комбинированного вида № 86 «Незабудка» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым

на 2015 -2018 г.г.

г. Симферополь, 2015

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные		Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
			Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Старший воспитатель		
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО						
1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	ежегодно на учебный год	старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график	
2.	Приведение локальных актов учреждения в соответствии с ФГОС ДО	поздано	старший воспитатель	Документационное обеспечение управления в условиях введения ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета	
3.	Разработка инструментария и итоговая оценка результатов освоения ООП	май – июнь (ежегодно)	старший воспитатель	Оценки уровня развития личностных, предметных результатов	Итоговая справка	
4.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в учреждение	июнь (ежегодно)	заведующий старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Годовой план	
5.	Корректировка разделов основной образовательной программы учреждения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ в соответствии с ФГОС ДО и с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды.	декабрь 2015 – ноябрь 2016	заведующий старший воспитатель рабочая группа по введению ФГОС ДО	Разработка и корректировка основной образовательной программы учреждения	Основная образовательная программы	
6.	Формирование банка инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	февраль-декабрь 2015 года	заведующий старший воспитатель рабочая группа по введению ФГОС ДО	оценки готовности ДОУ к введению ФГОС; нормативное обеспечение ООП; методические рекомендации по оснащению ДОУ с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей	Инструктивно-методические материалы и методические рекомендации	
7.	Составление перечня примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре	постоянно на начало каждого учебного года	старший воспитатель заведующий	Использование примерных образовательных программ при разработке рабочих программ педагогов	Рабочие программы педагогов	
8.	Проведение мониторинга соответствия оснащенности учреждения средствами обучения и воспитания, развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО	ноябрь-декабрь 2015 г	заведующий старший воспитатель	Создание развивающей предметно-пространственной среды учреждения	Справка	
9.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	август 2015	руководители структурных подразделений учреждения	получение объективной информации о готовности учреждения к переходу на ФГОС ДО	Протокол совещания при заведующем	

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

1.	Создание рабочей группы, обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО	июнь 2014	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы
2.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения в ФГОС ДО	ежегодно	педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики.	План работы педагога-психолога
3.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	сентябрь 2015	рабочая группа	Наличие ООП ДО учреждения	Приказ
4.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на учебный год	ежегодно	рабочая группа	Наличие календарно-тематических планов	Приказ об утверждении
5.	Организация методической и консультативной помощи родителям детей	весь период	Старший воспитатель педагог-психолог	Размещение на сайте учреждения информации для родителей о ФГОС ДО,	страница на сайте МБДОУ
6.	Взаимодействия обеспечению преемственности дошкольного по и начального образования в условиях реализации ФГОС ДО	май (ежегодно)		Наличие плана преемственности	Приказ об утверждении Плана преемственности со школой

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников при переходе на ФГОС, внесение изменений в план курсовой подготовки	май 2016	старший воспитатель	Оценка профессиональной направленности и затруднений педагогов	Информация по результатам анкетирования
2.	Мониторинг степени готовности педагогических работников к введению ФГОС ДО	июнь (ежегодно)	рабочая группа	Выявление степени готовности педагогических работников учреждения к введению ФГОС ДО	справка
3.	Организация непрерывного повышения квалификации педагогических кадров в контексте требований ФГОС ДО	Поэтапно, по плану МБ ДПО «ИМЦ»	старший воспитатель	Поэтапная подготовка руководителей педагогических кадров к внедрению ФГОС ДО.	Удостоверения курсов повышения квалификации
4.	Проведение обучающих семинаров по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	старший воспитатель	Устранение профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	материалы выступлений
5.	Оказание помощи по разработке рабочих программ	2015-2016 гг.	Рабочая группа	Программно-методическое обеспечение	План работы

6.	Определение наставников для молодых педагогов, создание условий для их профессионального становления	Позднано	старший воспитатель	Сопровождение молодых педагогов вопросам реализации ФГОС ДО	Приказ
7.	Создание условий для участия педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня	ежегодно	заведующий	Участие педагогического коллектива в конкурсных мероприятиях	Грамоты, сертификаты участников

4. Материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

1.	Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	август 2015	заведующий	Перечень методических пособий, оборудования	Картотека
2.	Обеспечение учреждения печатными и образовательными ресурсами ООП ДО.	ежегодно	заведующий	Оснащенность фонда методической и детской художественной литературы учреждения необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	библиотека МБДОУ
3.	Обеспечение доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	заведующий	Обеспечение актуальной педагогической информацией и возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений, создание условий для изучения правовой, психолого-педагогической, оперативной информации.	Создание банка полезных ссылок

5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

1.	Организация блока профессиональных обсуждений публикаций по ФГОС ДО в научно-методических журналах. Проведение педагогических советов и других мероприятий в учреждении по реализации ФГОС ДО	позднано	рабочая группа	Осмысление содержания ФГОС ДО	Годовой план, протоколы педсоветов
2.	Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт учреждения, информационные стенды.	2016	заведующий	Размещение информации на официальном сайте учреждения, информационных стендах	Наличие странички на сайте образовательной организации «ФГОС»
3.	Обеспечение публичной отчетности учреждения о ходе и результатах введения ФГОС (включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС).	май (ежегодно) с 2016	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте образовательной организации
4.	Проведение родительских собраний и конференций с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО	весь период	заведующий	Обеспечение условий открытости реализации ФГОС ДО, информирование родительской общественности	Протоколы родительских собраний